



# Grupo Primario

## Directivos

### Marzo 2023





Área Responsable:  
Oficina Asesora de Planeaci





# Avance del Plan Estratégico






# Plan de Acción

Computadores<sup>®</sup>  
para Educar

112%



140%  
120%  
100%  
80%  
60%  
40%  
20%  
0%

Enero  
Febrero  
Marzo  
Abril  
Mayo  
Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre  
Octubre  
Noviembre  
Diciembre

12,00%

10,72%

—Planeado —Ejecutado





# Ejecución detallada del plan de acción

111%

100%

176%

100%


■ META ■ AVANCE



Meta



Avance



# Avance de metas

Corte 31 de marzo 2023

## Meta 2 ajustada

Estudiantes beneficiados  
**Meta:** estudiantes 550.600  
**Avance:** 0 estudiantes  
% 0



## Meta 1 ajustada -

Entrega de terminales  
**Meta:** 49.000 para sedes  
**Meta:** 6.000 para docentes  
**Avance:** 310 terminales  
0,63%

## Meta 3

Docentes formados y acompañados  
**Meta:** 2.000 docentes  
**Avance:** 0 docentes  
% 0

## Meta 4

Retoma de equipos obsoleto  
s  
**Meta:** 17.750 equipos  
**Avance:** 0 equipos  
% 0

## Meta 5

Demanufactura de equipos  
**Meta:** 120 toneladas  
**Avance:** 2,48 toneladas  
2,06 %



# Avance de metas

Corte 31 de marzo 2023

## Meta 6

Sedes educativas beneficiadas con  
nuevas tecnologías

**Meta:** 1.353 sedes con laboratorio

**Avance:** 150 sedes

11.08 %



## Meta 7

Personas de la comunidad  
educativa capacitadas

**Meta:** 3.000 personas

**Avance:** 0 personas

% 0

## Meta 8

Estudiantes acompañados

**Meta:** 20.000 estudiantes

**Avance:** 0 estudiantes

% 0



## Meta 9

Eventos de socialización  
de experiencias

**Meta:** 16 evento

**Avance:** 0 evento

% 0

## Meta 10

Producción de KIT con elementos RAE

E

**Meta:** 1.000 kits

**Avance:** 200 Kits

20%



## Meta 11

Capacitación de  
integrantes de la comunidad  
SA

**Meta:** 2.000 personas


**Avance:** 0 personas

% 0






# Estado de avance del plan de acción



Durante el mes de marzo se registra 2 retrasos en las actividades del plan de acción

	Actividades
Rojo (<75%)	2
Amarillo (75% - 95%)	3
Verde (>95%)	106
Gris (Inicio pendiente)	129
Total	240





# Estado de avance del plan de acción

PROCESO / ÁREA	Marzo			
	Meta	Ejecución	Retraso	Cumplimiento
GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	0,01%	1,14%	0,00%	9550,0%
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	0,55%	0,63%	0,00%	114,6%
GESTIÓN LOGÍSTICA	0,01%	0,01%	0,00%	104,7%
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	24,47%	24,77%	0,00%	101,2%
COMUNICACIONES	19,12%	19,12%	0,00%	100,0%
GESTIÓN JURÍDICA	25,00%	25,00%	0,00%	100,0%
MONITOREO Y EVALUACIÓN	18,97%	18,97%	0,00%	100,0%
SERVICIO AL CLIENTE	21,58%	21,58%	0,00%	100,0%
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,99%	20,99%	0,00%	100,0%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	21,16%	21,16%	0,00%	100,0%
FORMACIÓN EDUCATIVA	0,01%	0,01%	0,00%	100,0%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	24,71%	24,71%	0,00%	100,0%
AUDITORÍA INTERNA	30,07%	28,10%	-1,96%	93,5%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	22,14%	20,61%	-1,53%	93,1%





# Actividades en Rojo

Meta	Responsable	Actividad	Meta	Ejecución	Retraso
OE4	AUDITORÍA INTERNA	Diseñar y publicar el Programa Anual de Auditorias	100%	0%	100%
OE4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Administrar la Caja Menor de gastos generales	18%	3.09%	-15.09%

# Actividades en Amarillo

META	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META	EJECUCIÓN	RETRASO
OE4	AUDITORÍA INTERNA	Elaborar, ejecutar y presentación inicial de las auditorias	28.57%	21.43%	-7.14%
OE4	AUDITORÍA INTERNA	Elaborar, ejecutar y presentar los resultados de las auditorias	14.29%	21.43%	7.14%
OE1	GESTIÓN LOGISTICA	Entregar rezago de NST 2022	30.00%	0.00%	-30.00%



# Análisis de resultados



Al finalizar el mes de marzo se ha recorrido el 12,00% del año con un cumplimiento del 112% del plan de acción, es importante enfocarnos en el cumplimiento de las metas de la entidad las cuales se materializan a través de la ejecución de las actividades que planeó cada proceso. Se debe aprovechar cada día, cada semana y cada mes del año para enfocarse en las metas sin dejar de lado la ejecución de actividades.

Se ejecutó con gran parte de las metas propuestas para el mes.

