



Grupo Primario

Directivos

Mayo 2023





Área Responsable:
Oficina Asesora de Planeaci





Avance del Plan Estratégico








Plan de Acción

Computadores[®]
para Educar

109%



Ejecución detallada del plan de acción



Avance de metas

Corte 31 de mayo 2023

Meta 2

Estudiantes beneficiados
Meta año: estudiantes 550.600
Avance: 98.820 estudiantes
17,94%



Meta 1

Entrega de terminales
Meta año: 49.000 para sedes
Meta año: 6.000 para docentes
Meta corte: 0
Avance: 2.470 terminales
4,49%



Meta 3

Docentes formados y acompañados
Meta año: 2.000 docentes
Meta corte: 0
Avance: 0 docentes
% 0

Meta 4

Retoma de equipos obsoletos
Meta año: 17.750 equipos
Meta corte: 5,680
Avance: 1.838 equipos
10,35%



Meta 5

Demaneufactura de equipos
Meta año: 120 toneladas
Meta corte: 0
Avance: 59,11 toneladas
49,25 %



Avance de metas

Corte 31 de mayo 2023

Meta 6

Sedes educativas beneficiadas con nuevas tecnologías

Meta año: 1.353 sedes

Meta corte: 0

Avance: 151 sedes 11,1 %



Meta 8

Estudiantes acompañados

Meta año: 20.000 estudiantes

Meta corte: 0

Avance: 0 estudiantes
% 0



Meta 10

Producción de KIT con elementos RAEE

Meta año: 1.000 kits

Meta corte: 600

Avance: 600 Kits
60%



Meta 7

Personas de la comunidad educativa capacitadas

Meta año: 3.000 personas

Meta corte: 0

Avance: 0 personas
% 0



Meta 9

Eventos de socialización de experiencias

Meta año: 16 evento

Meta corte: 5 eventos

Avance: 5 eventos
31,25%



Meta 11

Capacitación de integrantes de la comunidad SA

Meta año: 2.000 personas

Meta corte: 0


Avance: 0 personas
% 0






Estado de avance del plan de acción

PROCESO / ÁREA	MAYO			
	Meta	Ejecución	Retraso	Cumplimiento
GESTIÓN LOGÍSTICA	0,02%	3,19%	0,00%	16335,4%
GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	25,38%	76,39%	0,00%	301,0%
AUDITORÍA INTERNA	45,10%	47,06%	0,00%	104,3%
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	40,78%	41,72%	0,00%	102,3%
COMUNICACIONES	38,24%	38,24%	0,00%	100,0%
GESTIÓN JURÍDICA	41,67%	41,67%	0,00%	100,0%
MONITOREO Y EVALUACIÓN	36,21%	36,21%	0,00%	100,0%
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,50%	35,50%	0,00%	100,0%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	41,18%	41,18%	0,00%	100,0%
FORMACIÓN EDUCATIVA	0,02%	0,02%	0,00%	100,0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	41,22%	39,69%	-1,53%	96,3%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	40,74%	40,21%	-0,53%	98,7%
SERVICIO AL CLIENTE	35,79%	35,25%	-0,54%	98,5%
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	27,67%	6,48%	-21,18%	23,4%







Estado de avance del plan de acción



Durante el mes de mayo se registra 8 retrasos en las actividades del Plan de Acción

	Actividades
Rojo (<75%)	3
Amarillo (75% - 95%)	5
Verde (>95%)	139
Gris (Inicio pendiente)	93
Total	240






Actividades en Rojo



META	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META	EJECUCIÓN	RETRASO
OE1	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	Despachar las terminales adquiridas en 2022	33,33%	8,23%	-25,10%
OE1	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	Despachar las nuevas soluciones tecnológicas adquiridas en 2022	50,04%	12,72%	-37,32%
OE1	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Alistar los equipos a retomar	25,00%	0,00%	-25,01%



Actividades en Amarillo

META	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META	EJECUCIÓN	RETRASO
OE4	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Acompañar a los procesos en la ejecución del plan estratégico	50,00%	25,00%	-25,00%
OE4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Administrar la Caja Menor de gastos generales	36,36%	27,27%	-9,09%
OE1	GESTIÓN LOGÍSTICA	Entregar rezago de NST 2022	100,00%	92,00%	-8,00%
OE3	SERVICIO AL CLIENTE	Atender servicios técnicos en centro con calidad y en los tiempos establecidos.	12,50%	0,00%	-12,50%
OE4	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Retomar los equipos obsoletos 2023	32,00%	10,35%	-21,65%



Análisis de resultados

Computadores
para Educar



Al finalizar el mes de mayo se ha avanzado con el 24,75%, del 22,77% programado inicialmente, es decir, una ejecución del 109% del Plan de Acción; es importante mantener los esfuerzos para continuar con el cumplimiento de las actividades, el compromiso de cada uno de los procesos mantendrá en altos niveles de cumplimiento las metas planteadas.

